

- 01 Algemene projectgegevens
- 02 Overeenkomsten
 - Adviseurs
 - Bouwmanager
 - Aannemers
 - Installaties
 - Toezicht
- 03 Contractstukken
 - Bestek met bijlagen
 - Bestektekeningen
- 04 Selectie adviseurs -aannemers -
installateurs
- 05 Bouwteamovereenkomst
- 06 Nota van inlichtingen -
aanwijzing
- 07 Prijs- en contractvorming
- 08 Organisatieschema
- 09 Machtigingen
- 10 Bankgaranties
- 11 Verzekeringen - CAR
- 12 Coördinatieovereenkomst
- 13 Koopovereenkomsten
- 14 Overallplanning
- 15 Deelplanningen
- 16 Tekeningenplanning en schema's
- 17 Opleveringsplanning

- 01 RO en bestemmingsplan
- 02 Monumentenzorg
- 03 Bouwvergunning (+ingediende
stukken en gestempelde tek)
- 04 Kapvergunning
- 05 Sloopvergunning
- 06 Riolvergunning
- 07 Inritvergunning
- 08 Milieubeheervergunning
- 09 Wateronttrekkingsvergunning
- 10 Lozingsvergunning
- 11 Gebruiksvergunning

- 01 Huisvestingsbehoefte
- 02 Haalbaarheidsonderzoek
- 03 Programma van eisen
- 04 Bestek
 - Bouwkundig
 - Constructief
 - Installaties
- 05 Onderzoeks-rapporten
 - Milieu effect rapportage
 - Flora- en faunatoets
 - Geluidsbelasting
 - Watertoets
 - Bodemonderzoek
 - Archeologisch onderzoek
 - Funderingsonderzoek
 - Sonderingen
 - Asbest, quick scan
 - Rapport belendingen
 - Inspectierapporten bestaand
- 06 EPC berekening - EPA rapport
- 07 Ventilatieberekening
- 08 Bouwfysica
- 09 Brandveiligheid
- 10 V&G dossier, Arbozaken
- 11 Kleur- en materiaalstaat, ruimtestaat
- 12 Plantoetsing
 - Bouwbesluit
 - Dubo
 - GIW
 - Oppervlakteanalyse
 - PKVW
- 13 Maquette
- 14 Gebruikerszaken
- 15 Audiovisuele middelen
- 16 Presentaties
- 17 Technische omschrijving
 - Definitief Ontwerp
 - Verkoopbrochure
 - Kopers meer- en minderwerk
 - Erratum
- 18 Planvoorbereiding kopers meer- en minderwerk
 - Afsprakenlijst
 - Keuzelijst - EHPL
 - Lijsten bij verkoop
 - Procedure meer- en minderwerk
 - Showroom Keuken
 - Showroom Tegels
 - Showroom Sanitair
 - Individuele wensen
- 19 Planvoorbereiding na aanbesteding

- 01 Vergaderschema
- 02 Ontwerp vergadering
- 03 Overheid, gemeente, welstand
- 04 Directievergaderingen
- 05 Bouwvergadering
- 06 Werkbespreking
- 07 Gebruikersoverleg
- 08 Kopersoverleg
- 09 Startbespreking
- 10 Nutsvergaderingen
- 11 Terrein- en landschap
- 12 Infrastructuur
- 13 Fabrieksbezoek
- 14 Inspectierapport opzichter
- 15 Overige verslagen

- 01 Ruimtelijke ordening, kadaster
- 02 Massastudie
- 03 Haalbaarheid
- 04 Structuurontwerp
- 05 Voorontwerp
- 06 Definitief ontwerp
- 07 Bouwaanvraag fase 1
- 08 Bouwaanvraag fase 2
- 09 Technisch ontwerp
 - CBB
 - Tekeningenlijsten
 - Architect
 - Tekeningenlijsten
 - Constructeur
 - Tekeningenlijsten
 - Adviseur W
 - Tekeningenlijsten
 - Adviseur E
 - Tekeningenlijsten
- 10 Prijs- en contractvormings tekeningen
 - Tekeningenlijsten
- 11 Uitvoeringsgereed ontwerp
 - Tekeningenlijsten
- 12 Revisietekeningen en nazorg
- 13 Productietekeningen
 - aannemer
 - installateur E
 - installateur W
 - Overig
- 14 Slooptekeningen
- 15 Inrichtingstekeningen
- 16 Interieur- en balietekeningen
- 17 Verkooptekening
- 18 Kopersvarianten
- 19 Splitsingstekeningen
- 20 Bestaande toestand
- 21 Gebruiksvergunningstekeningen
- 22 Terrein en landschap
- 23 Foto's

- 01 Post
 - Aannemer(s)
 - Architect
 - Adviseur-W
 - Adviseur-E
 - Bouwfysicus
 - Bouwmanager
 - Constructeur
 - Gebruikers
 - Installateur-W
 - Installateur-E
 - Interieurarchitect
 - Kopers algemeen
 - Landschapsarchitect
 - Makelaar
 - Meerdere partijen
 - Omwonenden - VVE
 - Opdrachtgever
 - Overheid-Provincie-Gemeente
 - Opzichter
 - Showroom
- 02 Postregistratie
 - Ingekomen stukken
 - Uitgaande stukken
- 03 Projectpartners
- 04 Weekrapport
- 05 Dagboek
- 06 Technische onderwerpen
- 07 Kopers per bouwnummer

- 01 Budgetten,
investeringsramingen,
rendementen
- 02 Stichtingskosten, exploitatie
- 03 Bouwkostenramingen
 - Raming DO
 - Adviseur installaties
 - Architect
 - CBB
 - Constructeur
 - Raming TO
 - Adviseur installaties
 - Architect
 - CBB
 - Constructeur
- 04 Honoraria
- 05 Termijnen adviseur(s)
- 06 Termijnen aannemer(s)
- 07 Termijnen kopers
- 08 Meldingen meer- en minderwerk
- 09 Meer- en minderwerk
 - Opdrachtgever
 - Gebruikers
 - Begrotingen meer- en
minderwerk
- 10 Begroting aannemer
- 11 Begroting installateurs
- 13 Extra opdrachten
- 14 Stelposten, verrekenposten
- 15 Meer- en minderwerk kopers
 - Kopers
 - Aannemer

- 01 Plan van aanpak - bouwmanual
- 02 Fasedocumenten
- 03 Bemonstering
 - Bouwdirectie
 - Kopersbemonstering
- 04 Werkplannen
- 05 Verwerkingsadviezen
- 06 Attesten en verklaringen
- 07 Meet- en keuringsrapporten
- 08 Heiregisters
- 09 Boorstaten
- 10 Sparingenlijst
- 11 Sluitbrieven
- 12 Inspectielijsten
- 13 Actiepuntenlijsten
- 14 Voortganglijsten kopersbegeleiding
 - Keuze per bouwnummer
 - Bolletjeslijst
 - Data keuzelijst per bouwnummer
 - Diverse lijsten
- 15 Inspecties
 - Rapport kwaliteitsinspectie
 - Inspectie foto's

- 01 Opleveringsschema
- 02 Vooropname en schouw
- 03 Ingebruiknemingverklaring
- 04 Proces verbaal van Oplevering
- 05 Sleutelverklaring
- 06 Einde onderhoud
- 07 Onderhoudsgebreken
- 08 Overdracht administratie

- 01 Revisiegegevens
 - Bouwkundig
 - Installaties
 - Overig
 - Buitenriolering, aansluitpunten
- 02 Garanties en garantiebewijzen
- 03 Onderhoudsaanbiedingen
- 04 Onderhoudscontracten
- 05 Gebruikerszaken - handboek
- 06 Checklist kopersmap
- 07 Beheer en onderhoud

- 01 Contract CBB
- 02 Taakomschrijving
- 03 Projectinformatie
- 04 Interne projectbewaking
- 05 Evaluatie